



Relatório de atividades nº 4

À Fundação Banco do Brasil
Brasília (DF)

Nº do Contrato

2017/02 – OS 15.530

Período

10/2018 a 12/2018

Instituição

Associação Veracidade

Empreendimento

Residencial Jardim Virgínia

Município/UF

Registro

SP

Responsável técnico:

Niege Pavani Rodrigues

e-mail: pavani.niege@gmail.com

Telefone: (16) 9 8184-2777

1. EXECUÇÃO FÍSICA

I. Reunião GAL

O desenrolar do projeto, desde o período compreendido apresentado no 3º relatório, há uma negativa de presença nas reuniões do GAL por parte dos membros. A prefeitura, neste caso, alegou recesso de seu corpo técnico e o BB persiste em sequer dar uma resposta. O campo referente à este relatório se deu entre os dias 26 e 27 de dezembro, e a reunião do GAL foi indicada para qualquer um desses dois dias.

II. 2ª Visita da 2ª TS

A segunda visita se deu num contexto de desmobilização completa. O contato com os moradores se deu de modo muito dificultoso, com bastante insistência da nossa parte para que fosse possível. Fizemos uma visita à horta do morador Nil, que foi completamente desativada, dois meses depois da nossa primeira visita. O morador alega falta de apoio da comunidade e falta de

tempo, pois tem agora 2 empregos e um filho recém nascido em casa. Fizemos algumas conversas pontuais com outras lideranças do bairro no sentido de diagnosticar os motivos do fracasso do projeto no bairro, e as principais motivações que nos aparecem, do ponto de vista desses moradores, foi o excesso de individualismos dos moradores e a crescente da violência promovida pelo tráfico. Ao fim, o diagnóstico da nossa instituição é de que há profundas chagas sociais postas no empreendimento para que um projeto de demanda induzida parecesse interessante aos moradores. Seria fundamental, antes, um amplo estudo de urbanização e suas questões sociais para compreender a complexidade do território e as metodologias possíveis para que o MUTS fosse bem sucedido.

Fator relevante que não pode ser deixado se mencionar é que houve um novo caso de grilagem de área pública no território do empreendimento. Um prédio com a construção quase finalizada foi embargado pelo MP pois um suposto proprietário questionou a posse da área. Tudo indica que há um forte esquema de vendas de áreas públicas no entorno do Jardim Virgínia.

III. Atividades complementares da 2ª TS

Ao fim não houve condições de realização de nenhuma atividade, apenas a visita à 3 moradores que se disporem à uma conversa sobre as problemáticas do projeto.

IV. Final das TSs

Fatalmente, o final das tecnologias foi de baixíssimo impacto na comunidade. A nossa avaliação institucional é de que as prioridades da comunidade se desenvolvem numa temporalidade incompatível com as necessárias ao MUTS. Houve, inicialmente, no período do auto recenseamento, uma boa mobilização, que foi se dissolvendo aos poucos, com os períodos de esperar entre uma atividade e outra.

De nossa parte, há a avaliação de que erramos em não investir num agente do projeto que estivesse situado no território. A tentativa de fomentar um morador para desempenhar esse papel - o Nil - fracassou pelo perfil do mesmo, conflitando suas características mais autoritárias com as personalidades das massiva maioria de mulheres que se engajaram inicialmente.

O final consistiu nessa visita de campo e no diálogo com os moradores. Reunião GAL



2. RESULTADOS PARCIAIS ALCANÇADOS

I. Reunião do GAL

Atividade não realizada por negativa dos membros do GAL.

II. 2ª Visita da 2ª TS

O resultado se consolidou mais na perspectiva de aprofundar o entendimento das dificuldades e inviabilidades do projeto no território.

III. Atividades complementares da 2ª TS

Atividades não realizadas por motivos de ausência de possibilidade de mobilização comunitária.

IV. Final das TSs

Foi um encerramento formal, procurando comunicar os moradores líderes a finalização das nossas visitas e um diálogo sobre as problemáticas.

São Carlos, 28 de dezembro de 2018

A handwritten signature in black ink that reads 'Niece Pavani Rodrigues'. The signature is fluid and cursive.

Niece Pavani Rodrigues
CPF: 389.184.188-41